

УТВЕРЖДЕНО

решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»**

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|------------|
| Наименование проекта | Цифровая образовательная среда | | | |
| Краткое наименование проекта | Цифровая образовательная среда | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Наименование муниципального образования Воронежской области | Городской округа город Воронеж | | | |
| Куратор проекта | Салогубова Н.В. | Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | |
| Руководитель проекта | Кулакова Л.А. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | | |
| Администратор проекта | Бакуменко О.Н. | Заместитель руководителя управления образования и | | |

| | | |
|------------------------------------|----|---|
| | | молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования», утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 |
| | | Подпрограмма (направление) подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | % | 0 | 01.01.2019 | 0 | 9,9 | 49,6 | 71,7 | 95,8 | 100 | 100 | - |

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ФП | % | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
|------|---|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

4. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--|
| | | | значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|--|------------------------------------|
| 1.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог | единица | 0 | 01.01.2019 | 0 | 12 | 60 | 86 | 115 | 120 | 120 | Внедрение к концу 2019 г. целевой модели ЦОС в 12 (к концу 2020 года – в 60, к концу 2021 – в 86, к концу 2022 – в 115, к концу 2023 – в 120) образовательных организациях г.о.г. Воронеж позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечивающей, в том числе, функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Приобретение товаров, работ, услуг |
|------|--|---------|---|------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|--|------------------------------------|

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках реализации проекта планируется реализация следующих значимых мероприятий:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

- внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций.

МСРП «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках федерального проекта ««Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

МСРП учтена в муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 (в ред. от 18.10.2021) в качестве мероприятия 2.8 подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
(указывается краткое наименование
проекта)

План реализации проекта

| №п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|------|---|-----------------|------------|--|--|---------------------------|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. | Внедрение к концу 2019 г. целевой модели ЦОС в 12 (к концу 2020 года – в 60, к концу 2021 – в 86, к концу 2022 – в 115, к концу 2023 – в 120) образовательных организациях г.о.г. Воронеж позволит обеспечить процесс создания условий для развития | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и Информационная |
|--------|--|-----------------|------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечивающей, в том числе, функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.1.1. | Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной | - | 31.12.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|--------|---|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| | среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды» | | | | | | | |
| 1.1.2. | Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» | - | 31.12.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Заключение соглашения с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области о предоставлении из бюджета Воронежской | - | 30.03.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Стариков А.С. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|--------|---|-----------------|------------|---|---|---|-----------------|----------------|
| | <p>области бюджету городского округа город Воронеж субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»</p> | | | | | | | |
| 1.1.4. | <p>Контрольная точка «Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках заключенного соглашения, в установленные сроки»</p> | 01.04.2019 | 31.12.2019 | <p><i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i></p> | <p><i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i></p> | <p>Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.</p> | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|--------|---|-----------------|------------|--|--|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.1.5. | Контрольная точка «Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж» | - | 30.06.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж» | - | 30.09.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|--------|--|-----------------|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.1.7. | Контрольная точка «100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | - | 31.12.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|--------|---|-----------------|------------|--|--|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.1.8. | Контрольная точка «Не менее 77 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком» | - | 31.12.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 1.1.9. | Контрольная точка «Не менее 100% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | - | 31.12.2019 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Ламанова Г.А | - | - |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области о предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж субсидии на внедрение целевой | - | 01.02.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Стариков А.С. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|
| | <p>модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»</p> | | | | | | | |
| 1.1.11. | <p>Контрольная точка «Проведены торги на поставку оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях-участниках проекта»</p> | - | <p>30.06.2020 30.06.2021</p> | <p><i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i></p> | <p><i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i></p> | <p>Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.</p> | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|--|-----------------|--------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Проведен мониторинг подготовки к реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж» | - | 30.06.2020 30.06.2021 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |
| 1.1.13. | Контрольная точка «Заключены контракты на поставку оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях-участниках проекта» | - | 15.07.2020 15.07.2021 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации | - | 31.12.2020 31.12.2021 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и</i> | Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | контрольными точками | контрольными точками | | | |
| | мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж» | | | <i>отсутствует</i> | <i>отсутствует</i> | | | |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды поставлено в 48 общеобразовательных учреждениях, участвующих в проекте» | - | 31.12.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |
| 1.1.16. | Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» | - | 31.12.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |
| 1.1.17. | Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрены | - | 31.12.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| | Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды» | | | <i>контрольными точками отсутствует</i> | <i>контрольными точками отсутствует</i> | Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | | |
| 1.1.18. | Контрольная точка «100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное | - | 31.12.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | | | | | | | |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Не менее 100 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий» | - | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. | - | - |
| 1.1.20. | Контрольная точка «Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель | - | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|--|-----------------|------------|--|--|---|-----------------|----------------|
| | цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии» | | | | | | | |
| 1.1.21. | Контрольная точка «Не менее 91 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в | - | 31.12.2020 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| | городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком» | | | | | | | |
| 1.1.21. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | - | 01.02.2021 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Стариков А.С. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|---|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования | - | 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 0.01.2022 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. Стариков А.С. | - | - |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды поставлено в 26 общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте» | - | 31.12.2021 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта» | - | 10.01.2022 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Стариков А.С. | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|---|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | и | и | | | |
| 1.1.25. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | - | 01.07.2022 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |
| 1.1.26. | Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование» | - | 25.08.2022 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |
| 1.1.27. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | - | 01.10.2022 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |
| 1.1.28. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | - | 01.07.2023 | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i> | Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В. | - | - |
| 1.1.29. | Контрольная точка «Закуплено, доставлено и | - | 25.08.2023 | <i>Взаимосвязь с иными результатами</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., | - | - |

| №п/п | Наименование | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный | Вид документа и | Информационная |
|---------|--|-----------------|------------|--|--|--|-----------------|----------------|
| | | | | <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | | | |
| | налажено оборудование» | | | <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | | |
| 1.1.30. | Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС» | - | 01.10.2023 | <i>Взаимосвязь с</i> <i>иными</i> <i>результатами</i> <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с</i> <i>иными</i> <i>результатами</i> <i>и</i> <i>контрольными</i> <i>точками</i> <i>отсутствует</i> | Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В. | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Дорожная сеть»

Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель проекта | Кулакова Л.А. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | В.Ю. Кстенин | 66 |
| 2. | Администратор проекта | Бакуменко О.Н. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Кулакова Л.А. | 45 |
| Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата | Лырьщикова | Начальник | Кулакова Л.А. | 59 |

| | | | | | |
|----|------------------|---------------|---|-----------------|----|
| | проекта | И.В. | отдела общего и дополнительного образования | | |
| 4. | Участник проекта | Стариков А.С. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж | Кулакова Л.А. | 62 |
| 5. | Участник проекта | Ламанова Г.А. | Директор МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов» | Кулакова Л.А. | 62 |
| 6. | Участник проекта | Дюжакова Е.В. | Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики | Лырьщикова И.В. | 21 |

