

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного комитета
от 30.06.2023 № 44

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»**

1. Основные положения

Наименование проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование проекта	Цифровая образовательная среда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Наименование муниципального образования Воронежской области	Городской округа город Воронеж			
Куратор проекта	-			
Руководитель проекта	Кулакова Л.А.	Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж		
Администратор проекта	Бакуменко О.Н.	Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж		
Связь с муниципальными программами	1.	Муниципальная программа	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования», утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»	

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
			значе ние	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог	единица	0	01.01.2019	0	12	60	86	115	116	120	Внедрение к концу 2019 г. целевой модели ЦОС в 12 (к концу 2020 года – в 60, к концу 2021 – в 86, к концу 2022 – в 115, к концу 2023 – в 116) образовательных организациях г.о.г. Воронеж позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечивающей, в том числе, функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2023 году

№п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс.рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:													0,00

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках реализации проекта планируется реализация следующих значимых мероприятий:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

- внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций.

МСРП «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках федерального проекта ««Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

МСРП учтена в муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 (в ред. от 18.10.2021) в качестве мероприятия 2.8 подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

План реализации проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественн ики	последователи			
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1.	Результат «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательн ых организациях и профессиональных образовательных организациях»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвзяь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А.	Внедрение к концу 2019 г. целевой модели ЦОС в 12 (к концу 2020 года – в 60, к концу 2021 – в 86, к концу 2022 – в 115, к концу 2023 – в 116) образовательных организациях г.о.г. Воронеж позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
							соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечивающей, в том числе, функционирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	
1.1.1.	Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды»							
1.1.2.	Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»	-	31.12.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-
1.1.3.	Контрольная точка «Заключение соглашения с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области о предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж субсидии на внедрение целевой модели цифровой	-	30.03.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Стариков А.С.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»							
1.1.4.	Контрольная точка «Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках заключенного соглашения, в установленные сроки»	01.04.2019	31.12.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-
1.1.5.	Контрольная точка «Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной	-	30.06.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж»							
1.1.6.	Контрольная точка «Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж»	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.	-	-
1.1.7.	Контрольная точка «100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)							
1.1.8.	Контрольная точка «Не менее 77 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для	-	31.12.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком»							
1.1.9.	Контрольная точка «Не менее 100% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий»	-	31.12.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Ламанова Г.А	-	-
1.1.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской	-	01.02.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Стариков А.С.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	области о предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»							
1.1.11.	Контрольная точка «Проведены торги на поставку оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной	-	30.06.2020 30.06.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	среды в общеобразовательных учреждениях-участниках проекта»							
1.1.12.	Контрольная точка «Проведен мониторинг подготовки к реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж»	-	30.06.2020 30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.	-	-
1.1.13.	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	-	15.07.2020 15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Бакуменко О.Н., Лырыщикова И.В.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	учреждениях-участниках проекта»							
1.1.14.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж»	-	31.12.2020 31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.	-	-
1.1.15.	Контрольная точка «Оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды поставлено в 48 общеобразовательных учреждения, участвующих в проекте»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-
1.1.16.	Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
				<i>отсутствует</i>	<i>отсутствует</i>			
1.1.17.	Контрольная точка «В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды»	-	31.12.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-
1.1.18.	Контрольная точка «100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории	-	31.12.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)							
1.1.19.	Контрольная точка «Не менее 100 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий»	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А. Ламанова Г.А.	-	-
1.1.20.	Контрольная точка «Для всех детей, обучающихся в общеобразовательн	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023	<i>Взаимосвязь с иными результатами и</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	ых организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	И.В., Ламанова Г.А.		
1.1.21.	Контрольная точка «Не менее 91 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В., Ламанова Г.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком»							
1.1.21.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стариков А.С.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	среды							
1.1.22.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования	-	10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 10.01.2022	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А. Стариков А.С.	-	-
1.1.23.	Контрольная точка «Оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды поставлено в 26 общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте»	-	31.12.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырыщикова И.В.	-	-
1.1.24.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта»	-	10.01.2022	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Стариков А.С.	-	-
1.1.25.	Контрольная точка	-	01.07.2022	<i>Взаимосвязь с</i>	<i>Взаимосвязь с</i>	Кулакова Л.А.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	«Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.		
1.1.26.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-
1.1.27.	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-
1.1.28.	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А. Ламанова Г.А. Дюжакова Е.В.	-	-
1.1.29.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-

№п/п	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
				<i>точками отсутствует</i>	<i>точками отсутствует</i>			
1.1.30.	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технич еской базы ЦОС»	-	01.10.2023	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Кулакова Л.А., Стариков А.С., Бакуменко О.Н., Лырьщикова И.В.	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Кулакова Л.А.	Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж	В.Ю. Кстенин	25
2.	Администратор проекта	Бакуменко О.Н.	Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж	Кулакова Л.А.	15

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Лырьщикова И.В.	Начальник отдела общего и дополнительного образования	Кулакова Л.А.	10
4.	Участник проекта	Стариков А.С.	Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж	Кулакова Л.А.	5
5.	Участник проекта	Ламанова Г.А.	Директор МКУ «Цент развития образования и молодежных проектов»	Кулакова Л.А.	35
6.	Участник проекта	Дюжакова Е.В.	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики	Лырьщикова И.В.	10