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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
городского округа город Воронеж
[bookmark: _GoBack]от 22.03.2022    № 116-р


ИЗМЕНЕНИЯ  В  РЕГЛАМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ
В  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

1. Пункт 5.6 раздела 5 «Реализация проекта» Регламента управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) изложить в следующей редакции:
«5.6. На основании результатов мониторинга и контроля хода реализации проекта администратор проекта подготавливает отчет о ходе реализации проекта (далее – отчет) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту или по форме, предоставленной исполнительными органами государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта). Периодичность подготовки отчета может быть установлена в разделе 2 «План коммуникаций проекта» приложения «Дополнительные материалы проекта» к паспорту проекта. При подготовке отчета администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей проекта информацию и материалы, необходимые для подготовки отчета. Отчет разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу проектов (приложение № 6 к настоящему Регламенту).
Руководитель проекта контролирует и обеспечивает подготовку и согласование отчета с периодичностью и в порядке, определенными настоящим Регламентом (или в соответствии с иными периодичностью и порядком, установленными правительством Воронежской области в случае, если проект – муниципальная составляющая регионального проекта):
- ежемесячно (для муниципальных составляющих региональных проектов) с даты актуализации или утверждения паспорта проекта на отчетный период не позднее 15 календарного дня отчетного месяца, отчет с прогнозными сведениями согласовывается руководителем проекта и предоставляется в городской проектный офис;
- ежеквартально не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчет согласовывается руководителем проекта, функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и управлением финансово-бюджетной политики и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета на очередное заседание Проектного комитета;
- ежегодно не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта, управлением финансово-бюджетной политики и отраслевым исполнительным органом государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета по проекту на очередное заседание Проектного комитета с приложением паспорта проекта.».
2. Раздел 3 «Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах» приложения № 5 «Отчет о ходе реализации проекта» к Регламенту изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах

	
	Бюджет (уточненный план), тыс. руб.
	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году)*
	Законтрактовано средств бюджета, %
	Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета
	Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию /минимизации/страхованию
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	3
	4
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	Всего,
в том числе
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	

	*Справочно:
Сумма контрактов, заключенных в текущем году:
Сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: ».





	Исполняющий обязанности директора
МКУ «Агентство управления проектами»
	
В.В. Ковалева



