

РЕШЕНИЕ

Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж по итогам 12-го заседания

от «18» апреля 2019 г.

I. Руководствуясь распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 № 97-р «О развитии системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж», члены Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет), рассмотрев вопросы повестки дня, решили путем голосования:

1. Утвердить сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж (на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы) за 1 квартал 2019 года.

Голосование проведено опросным путем, решение принято большинством голосов.

II. Перечень поручений по итогам 12-го заседания Проектного комитета:

1. Структурным подразделениям администрации городского округа город Воронеж ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в адрес Городского проектного офиса (МКУ «Агентство управления проектами») отчет о ходе реализации проектов, включенных в портфель проектов администрации городского

округа город Воронеж (на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы), по форме департамента экономического развития Воронежской области.

Ответственный: Латынин С.Н., Кулакова Л.А., Харитонов А.В., Подшивалова Л.А., Пешков В.А., Котов О.В., Бахтин А.Ю., Зацепин О.Ю., Соломаха Д.В. Срок: 05.07.2019 (далее – ежеквартально).

2. Городскому проектному офису (МКУ «Агентство управления проектами») направлять сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж (на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы), утвержденный решением Проектного комитета, в адрес департамента экономического развития Воронежской области.

Ответственный: Санина Н.В. Срок: 20.07.2019 (далее – ежеквартально).

Председатель

В.Ю. Кстенин

Ответственный секретарь

Н.В. Санина