

РЕШЕНИЕ

проектного комитета при главе городского округа город Воронеж по
итогам заседаний 05.09.2017 г., 15.09.2017г.

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж (Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 19 июня 2017 года № 446-р.), участники проектного комитета при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет), рассмотрев вопросы повестки дня, решили путем голосования:

1. Утвердить представленные Паспорт (редакция № 2 от 31.08.2017 года) и Сводный план проекта (редакция № 2 от 31.08.2017 года) «Внедрение дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» с внесенными в документы изменениями в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить представленные Паспорт и Обоснование паспорта «Комплексное благоустройство общественных пространств городского округа город Воронеж» (Приложение 2).

По п.1 и п.2 члены Проектного комитета голосовали единогласно.

Перечень поручений главы городского округа

по итогам заседаний Проектного комитета 05.09.2017 г., 15.09.2017г.

1. Поручить УГА, в рамках проекта «Внедрение дизайн-регламента»:
 - представить письменные предложения по заявленным изменениям в паспорт проекта.
 - подготовить предложения по оптимизации планового значения показателя по количеству входных групп, подлежащих приведению в

соответствие с требованиями дизайн-регламента с учетом специфики отдельных районов города.

- подготовить предложения по оптимизации планового значения показателя по количеству административных действий.

Ответственный: Подшивалова Л.А. Срок – 25.09.2017 года.

2. Поручить управлению экологии разработку сводного и рабочего планов проекта «Комплексное благоустройство общественных пространств городского округа город Воронеж»

Ответственный: Ветер Н.В. Срок - 25.10.2017 года.

3. Поручить управлению строительной политики доработать сводный план проекта «Комплексный редевелопмент застроенных и промышленных территорий Воронежской городской агломерации с применением транзитно-ориентированного проектирования и опорой на развитие городского рельсового транспорта»

Ответственный: Пешков В.А. Срок - 30.09.2017 года.

Председатель проектного комитета

А.В. Гусев

Секретарь проектного комитета

И.А. Лотков

