

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного комитета
от 13.04.2021 г. № 30

Паспорт
муниципальной составляющей городского округа город Воронеж регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (городской округ город Воронеж)			
Краткое наименование	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2020	30.12.2024
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н.	руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области		

Куратор муниципального проекта	Савицкая Н.П.	заместитель главы городского округа город Воронеж по социальной политике
Руководитель муниципального проекта	Кулакова Л.А.	руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
Администратор муниципального проекта	Лырьщикова И.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж
Связь с программами	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 (в ред. от 04.12.2020 № 1146))	
	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»	

2. Цель и показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Примечание
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Цель проекта:	Обеспечить к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием с 60,2% до 72 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей городского округа город Воронеж										

1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (нарастающим итогом)	Процент	69,5	01.01.2020	69,5	69,8	70	70,5	72	74	76	
2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», «Проектория» и др. по профориентации, %	Процент	30	01.01.2020	30	30	30	30	37	37	37	

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
			01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,6	69,7	69,8	69,8

2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	0	4	7	10	10	10	10	15	25	30	30
----	---	---------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ТЫС ЕД	0,080	01.01.2020	0,080	6,490	-	-	-	Обновлена материально-техническая база (осуществлена закупка средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. В 2021 году в 43 образовательных учреждениях введено 6490 новых ученико-мест (технической, художественной, социально-гуманитарной,	Приобретение товаров, работ, услуг

										физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей), обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. В 2020 году создано 80 ученикомест в МБУДО ЦДО «Созвездие» физкультурно-спортивной направленности (объединение «Кудо»).	
2.	Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" <i>(нарастающим итогом)</i>	ТЫС. ЧЕЛ.	8,412	01.01.2020	8,412	8,6	8,8	8,9	8,95	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление не менее 6 % обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий.	Проведение образовательных мероприятий

3	Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	ЕД	1	01.01.2020	1	1	1	1	1	<p>Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены в городском округе город Воронеж, созданы нормативно-правовые, организационные условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p>	Проведение образовательных мероприятий
---	--	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	--

4	Количество обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию <i>(нарастающим итогом)</i>	ТЫС. ЧЕЛ.	32,095	01.01.2020	32,095	33,349	33,5	33,65	33,8	Обучающиеся основного и среднего образования приняли участие в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательной онлайн платформы «Проектория»	Проведение образовательных мероприятий
---	--	-----------	--------	------------	--------	--------	------	-------	------	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей						

1.1.	<i>Консолидированный бюджет муниципального образования (МП городского округа город Воронеж «Развитие образования»), всего</i>	215,2	38045,2	0	0	0	38260,4
1.2.	<i>бюджет муниципалитета</i>	0,6	105,0	0	0	0	105,6
1.3.	<i>Субсидия муниципалитету (областной бюджет)</i>	4,3	758,9	0	0	0	763,2
1.4.	<i>Субсидия муниципалитету (федеральный бюджет)</i>	210,3	37181,8	0	0	0	37392,1
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		215,2	38045,7	0	0	0	38260,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание		
1.	<i>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»</i>	01.01.2020	30.12.2024		Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области о предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	23.01.2020	подписанное Соглашение	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа

1.2.	Контрольная точка «Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.03.2020	документ	Гусяев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»
1.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.04.2020	подписанные контракты	Гусяев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»
1.4.	Контрольная точка «Осуществлена поставка оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.06.2020	акт	Гусяев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»
1.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» и предоставлены статистические данные в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	-	31.06.2020 31.09.2020 30.12.2020	справка	Гусяев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»

1.6.	Контрольная точка «Обеспечен кадровый состав педагогов, на уровне, достаточном для обеспечения функционирования созданных мест, реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности/проведено повышение квалификации»	-	31.08.2020	приказ	Гусляев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»
1.7.	Контрольная точка «Завершен набор детей в объединение «Кудо», для которого создавались новые места»	-	15.09.2020	приказ	Гусляев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»
1.8.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов»	-	31.01.2021	Соглашение	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.9	Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.07.2021	подписанные контракты	Руководители образовательных учреждений

1.10	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2021	акты выполненных работ, счета, накладные	Руководители образовательных учреждений
1.11	Контрольная точка «Завершен набор в объединения, для которых создавались новые места»	-	15.09.2021	приказы ОУ	Руководители образовательных учреждений
1.12	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» и предоставлены статистические данные в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	-	30.12.2021	информация	Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.13	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.12.2021	Соглашение о предоставлении субсидии	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.14	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.12.2021	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2021	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.16	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов»	-	31.01.2022	Соглашение	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.17	Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.07.2022	подписанные контракты	Руководители образовательных учреждений
1.18	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	акты выполненных работ, счета, накладные	Руководители образовательных учреждений
1.19	Контрольная точка «Завершен набор в объединения, для которых создавались новые места»	-	15.09.2022	приказы ОУ	Руководители образовательных учреждений
1.20	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» и предоставлены статистические данные в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	-	30.12.2022	информация	Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.21	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.12.2022	Соглашение о предоставлении субсидии	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.22	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.12.2022	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.23	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2022	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.24	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов»	-	31.01.2023	Соглашение	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.25	Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.07.2023	подписанные контракты	Руководители образовательных учреждений
1.26	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2023	акты выполненных работ, счета, накладные	Руководители образовательных учреждений
1.27	Контрольная точка «Завершен набор в объединения, для которых создавались новые места»	-	15.09.2023	приказы ОУ	Руководители образовательных учреждений

1.28	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» и предоставлены статистические данные в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	-	30.12.2023	информация	Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.29	Контрольная точка 2Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.12.2023	Соглашение о предоставлении субсидии	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.30	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.12.2023	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.31	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2023	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.32	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов»	-	31.01.2024	Соглашение	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.33	Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования и средств обучения для создания новых мест дополнительного образования детей»	-	20.07.2024	подписанные контракты	Руководители образовательных учреждений
1.34	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2024	акты выполненных работ, счета, накладные	Руководители образовательных учреждений
1.35	Контрольная точка «Завершен набор в объединения, для которых создавались новые места»	-	15.09.2024	приказы ОУ	Руководители образовательных учреждений

1.36	Контрольная точка «Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» и предоставлены статистические данные в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области»	-	30.12.2024	информация	Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.37	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.12.2024	Соглашение о предоставлении субсидии	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
1.38	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	30.12.2024	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж

1.39	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2024	отчет по форме приложения № 3 к Соглашению	Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж
2	<i>Результат «Обучающиеся приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"»</i>	01.01.2020	31.12.2024		Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
2.1	Контрольная точка «Организовано участие обучающихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях по реализации проекта "Билет в будущее"»	-	01.12.2021	информационно-аналитическая справка	Руководители общеобразовательных учреждений
2.2	Контрольная точка «Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"»	-	25.12.2021	информационное письмо	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»

2.3	Контрольная точка «Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2021	информационно-аналитический отчет	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
2.4	Контрольная точка «Организовано участия обучающихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях по реализации проекта "Билет в будущее"»	-	01.12.2022	информационно-аналитическая справка	Руководители общеобразовательных учреждений
2.5	Контрольная точка «Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"»	-	25.12.2022	информационное письмо	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»

2.6	Контрольная точка «Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2022	информационно-аналитический отчет	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
2.7	Контрольная точка «Организовано участия обучающихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях по реализации проекта "Билет в будущее"»	-	01.12.2023	информационно-аналитическая справка	Руководители общеобразовательных учреждений
2.8	Контрольная точка «Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"»	-	25.12.2023	информационное письмо	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»

2.9	Контрольная точка «Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2023	информационно-аналитический отчет	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
2.10	Контрольная точка «Организовано участия обучающихся общеобразовательных учреждений в мероприятиях по реализации проекта "Билет в будущее"»	-	01.12.2024	информационно-аналитическая справка	Руководители общеобразовательных учреждений
2.11	Контрольная точка «Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"»	-	25.12.2024	информационное письмо	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
2.12	Контрольная точка «Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта "Билет в будущее", направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2024	информационно-аналитический отчет	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»

3	Результат "Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	01.01.2020	31.12.2024		Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»
3.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.04.2021 31.09.2021	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	30.09.2021	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.3	Контрольная точка «Обеспечена выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования»	-	31.12.2021	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.4	Контрольная точка «Организована выдача сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>72 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2021	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.5	Контрольная точка «Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2021	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.04.2022 31.09.2022	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.7	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	30.09.2022	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.8	Контрольная точка «Обеспечена выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования»	-	31.12.2022	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.9	Контрольная точка «Организована выдача сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>74 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2022	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.10	Контрольная точка «Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2022	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.04.2023 31.09.2023	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.12	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	30.09.2023	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.13	Контрольная точка «Обеспечена выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования»	-	31.12.2023	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.14	Контрольная точка «Организована выдача сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>77 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2023	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.15	Контрольная точка «Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2023	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.16	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.04.2024 31.09.2024	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.17	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	-	30.09.2024	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.18	Контрольная точка «Обеспечена выдача сертификатов дополнительного образования (реестровой записи о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области») 100 % детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципального образования»	-	31.12.2024	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
3.19	Контрольная точка «Организована выдача сертификатов учета, обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области», количеству детей охватом <u>79 %</u> от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2024	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

3.20	Контрольная точка «Предоставлена возможность выдачи сертификатов персонифицированного финансирования, предусматривающих оплату образовательных услуг по программам дополнительного образования, в рамках утвержденных муниципальных программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детям с охватом 25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования»	-	31.12.2024	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
4.	<i>Результат «Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»</i>	-	31.12.2024		Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.1.	Контрольная точка «До муниципальных общеобразовательных учреждений доведен План проведения открытых уроков "Проектория"»	-	01.09.2020	приказ	Г.А.Ламанова, директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов»

4.2.	Контрольная точка «Обеспечено участие обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в уроках "Проектория"»	-	31.12.2020	справка	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом»	-	05.11.2020	справка	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.4.	Контрольная точка «До муниципальных общеобразовательных учреждений доведен План проведения открытых уроков "Проектория", в соответствии с Планом»	-	31.12.2020	справка	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.5.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	08.2021	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

4.6.	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"»	-	10.2021 12.2021	информационное письмо	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.7.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2021	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
4.8	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	08.2022	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

4.9.	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"»	-	10.2022 12.2022	информационное письмо	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.10.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2022	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
4.11.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	08.2023	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

4.12.	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"»	-	10.2023 12.2023	информационное письмо	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.13.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2023	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
4.14.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	08.2024	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

4.15.	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"»	-	10.2024 12.2024	информационное письмо	Директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
4.16.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2024	информационно-аналитическая справка	Ламанова Г.А., директор МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», директора муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
Результаты 2020 года ¹					
	<i>Результат «13,5 тыс. детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»</i>	-	31.12.2024		<i>И.В.Лырьщикова, начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики</i>

¹ Результаты в соответствии с паспортом от 08.05.2020 года, утвержденного решением Проектного комитета по итогам 21-го заседания, приводятся в качестве архивной информации, на 2021 год не предусмотрены.

	<i>Контрольная точка «Организовано повышение квалификации и переподготовки педагогов дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей»</i>	-	08.2020	<i>приказ</i>	<i>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</i>
	<i>Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия естественнонаучной и технической направленностей»</i>	-	12.2020	<i>справка</i>	<i>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</i>
	<i>Контрольная точка «Проведен мониторинг участия во Всероссийских, региональных, муниципальных мероприятиях естественнонаучной и технической направленностей»</i>	-	12.2020	<i>справка</i>	<i>Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Ласкина Н.Н.</i>
	<i>Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата детей программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей»</i>	-	12.2020	<i>справка</i>	<i>Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Ласкина Н.Н.</i>

	Результат «Не менее 40% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»	-	31.12.2024		<i>И.В. Лырыцикова, начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики</i>
	<i>Контрольная точка «Проведен мониторинг образовательных потребностей детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья»</i>	-	01.08.2020	справка	<i>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</i>
	<i>Контрольная точка «Сформирован перечень дополнительных общеобразовательных программ»</i>	-	01.09.2020	справка	<i>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</i>
	<i>Контрольная точка «Проведены образовательные мероприятия по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий»</i>	-	31.12.2020	справка	<i>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</i>

<p>Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий»</p>	-	31.12.2020	справка	<p>Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Ласкина Н.Н.</p>
<p>Результат «Не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества»</p>	-	31.12.2024	справка	<p>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</p>
<p>Контрольная точка «Заключено соглашение о сотрудничестве и сетевой реализации дополнительных общеобразовательных программ с предприятиями и вузами городского округа»</p>	-	31.12.2020	справка	<p>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</p>
<p>Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам»</p>	-	20.12.2020	справка	<p>Директора муниципальных учреждений дополнительного образования</p>