

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного комитета
от 30.03.2020 г. № 29

ПАСПОРТ
муниципальной составляющей
городского округа город Воронеж
регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1.Основные положения

Краткое наименование проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019- 31.12.2024
Функциональный заказчик	Евсюкова Е.В., заместитель руководителя-начальник финансово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
Руководитель проекта (программы)	Зацепин О.Ю., руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Воронеж, путем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда к 2024 году							
Результаты проекта (программы)	<p>Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.</p> <p>На 31.12.2019 года – 0,850 тыс. кв.м. На 31.12.2020 года – 4,417 тыс. кв.м. На 31.12.2021 года – 5,143 тыс. кв.м. На 31.12.2022 года – 9,888 тыс. кв.м. На 31.12.2023 года – 10,740 тыс. кв.м. На 31.12.2024 года – 14,711 тыс. кв.м.</p>							
Показатели проекта (программы) и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение на 2018 год	Период, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел.	0	0,099	0,352	0,406	0,758	0,809	1,132
		0	0,850	4,417	5,143	9,888	10,740	14,711

3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1.	Утверждена муниципальная программа с включением мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»	25.03.2019	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
2.	Заключено соглашение с Департаментом ЖКХ и Э Воронежской области о предоставлении государственной поддержки на реализацию переселения граждан из аварийного жилищного фонда	15.04.2019	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
3.	Заключены муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости (готового жилья или объектов долевого строительства) для реализации мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь (0,85 тыс.кв.м*)	01.09.2019	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
4.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь в 2019 году (0,85 тыс.кв.м)	25.12.2019	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
5.	Предоставление в Фонд содействия реформированию ЖКХ годового отчета по переселению граждан, проживающих на	Ежегодно в сроки, определяемые Фондом содействия реформированию ЖКХ	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации

	территории городского округа город Воронеж		городского округа город Воронеж
6.	Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	17.01.2020	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
7.	Утверждены изменения в паспорте проекта	01.04.2020	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
8.	Сформирована заявка на получение финансовой помощи из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020-2021 годах	30.06.2020	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
9.	Заключены муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости (готового жилья или объектов долевого строительства) для реализации мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь до 25.12.2021.	01.09.2020	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
10.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь до 25.12.2020 в 2020 году (2,59 тыс. кв.м)	25.12.2020	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж

11.	Утвержден отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного дня проживания жилищного фонда» по итогам 2020 года	20.02.2021	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
12.	Утверждены изменения в паспорте проекта	01.04.2021	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
13.	Сформирована заявка на получение финансовой помощи из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021-2022 годах	30.06.2021	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
14.	Заключены муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости (готового жилья или объектов долевого строительства) для реализации мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на которые финансовая помощь из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ была предоставлена до 25.12.2022.	01.09.2021	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
15.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые финансовая помощь из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ была предоставлена до 25.12.2021.	31.12.2021	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
16.	Сформирована заявка на получение финансовой помощи из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из	30.06.2022	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город

	непригодного для проживания жилищного фонда в 2022-2023 годах		Воронеж
17.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые финансовая помощь из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ была предоставлена до 25.12.2022.	31.12.2022	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
18.	Заключены муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости (готового жилья или объектов долевого строительства) для реализации мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь до 25.12.2023.	30.02.2023	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
19.	Сформирована заявка на получение финансовой помощи из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году	30.06.2023	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
20.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые финансовая помощь из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ была предоставлена до 25.12.2023.	31.12.2023	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
21.	Сформирована заявка на получение финансовой помощи из средств Фонда на мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году	01.03.2024	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж
22.	Заключены муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости	30.10.2024	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных

	(готового жилья или объектов долевого строительства) для реализации мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на которые из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая помощь до 25.12.2024.		отношений администрации городского округа город Воронеж
23.	Реализованы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые финансовая помощь из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ была предоставлена до 25.12.2024.	31.12.2024	Зацепин О.Ю. руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж

4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	Всего	69 088,0	10 712,8	19 620,7	0,00	99 421,5
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	69 088,0	10 712,8	19 620,7	0,00	99 421,5

2020	Всего	97 215,4	15 765,0	42 501,2	0,00	155 481,6
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	97 215,4	15 765,0	42 501,2	0,00	155 481,6
2021	Всего	18 574,2	20 278,0	16 808,0	0,00	55 660,2
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	18 574,2	20 278,0	16 808,0	0,00	55 660,2
2022	Всего	25 326,3	950,6	597,0	0,00	26 873,9
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения	25 326,3	950,6	597,0	0,00	26 873,9

	непригодного для проживания жилищного фонда»					
2023	Всего	101 578,0	2 784,9	243,0	0,00	104 605,9
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	101 578,0	2 784,9	243,0	0,00	104 605,9
2024	Всего	34 276,1	594, 6	104 ,9	0,00	34 975,6
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Мероприятие «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	34 276,1	594, 6	104 ,9	0,00	34 975,6
Итого		346 058,0	51 085,9	79 874,8	0,00	477 018,7