

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного комитета  
от 30.03.2021 г. № 29

ПАСПОРТ  
муниципальной составляющей  
Городской округ город Воронеж  
регионального проекта  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Культурная среда»
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019-31.12.2021
Функциональный заказчик	М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области
Руководитель проекта (программы)	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Департамент культуры Воронежской области Управление культуры администрации городского округа город Воронеж Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж
Связь с государственными программами Воронежской области	Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма», утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119. Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры» от 20.12.2013 № 1237 (в ред. от 26.09.2019 № 916): подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства», мероприятие 1.3 «Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

	развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области».
--	----------------------------------------------------------------------

## 2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Увеличить к 2021 году количество посещений организаций культуры на 5,14 % путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения				
Результаты проекта (программы)	- Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году; - Переоснащена одна муниципальная библиотека по модельному стандарту в 2020 году.				
Показатели проекта (программы) и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение (2017 год)	Период, год		
			2019 (факт)	2020 (факт)	2021 <sup>1</sup>
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	0	6	6	11
	<i>Цель (целевой показатель):</i> Увеличение числа посещений организаций культуры (тыс. чел. в год)				
	В процентах	100	101,99	94,82	105,14
	В тыс. чел. в год	1314,78	1340,914	1246,715	1382,314
	<i>В том числе:</i>				
Количество посещений музеев, тыс. чел. в год	129,00	130,30	87,0	165,00	

<sup>1</sup> Целевые показатели на 2021 год будут скорректированы после доведения Министерством культуры Российской Федерации региональных показателей для субъектов Российской Федерации

	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. в год	39,922	53,382	26,981	59,625
	Количество участников клубных формирований, тыс. чел. в год	5,483	5,538	5,538	5,794
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. в год	14,836	15,146	14,454	15,10
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. в год	1 125,539	1 136,795	1 095,942	1 136,795
	<i>В том числе:</i>				
	Количество посещений библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, тыс. чел. в год	12,60	12,72	16,8	17,80

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
<b>1. Результат муниципального проекта: Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году.</b>			
1.1	Заключены соглашения с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии, в том числе согласование перечня детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.01.2019 – 30.03.2019	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.2	Осуществлены закупочные процедуры с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских	30.03.2019 - 30.06.2019	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры

	школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		администрации городского округа город Воронеж
1.3	Отчет муниципального образования об оснащении 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в соответствии с согласованными перечнями) предоставлен в департамент культуры Воронежской области и МКУ «Агентство управления проектами»	20.11.2019 – 01.12.2019	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.4	Заключено соглашение с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий проекта в 2021 году	30.01.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.5	Изменения в паспорте проекта согласованы функциональным заказчиком	01.04.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.6	Осуществлены закупочные процедуры с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.06.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.7	Проведен мониторинга показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области	31.03.2021 30.06.2021 01.10.2021 30.12.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.8	Осуществлена поставка образовательным учреждениям в сфере культуры (детским школам искусств по видам искусств) музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.10.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
1.9	Отчет муниципального образования об оснащении 5 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в	30.12.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж

	соответствии с согласованными перечнями) предоставлен в департамент культуры Воронежской области и МКУ «Агентство управления проектами»		
<b>2. Результат муниципального проекта: Переоснащена одна муниципальная библиотека по модельному стандарту в 2020 году.</b>			
2.1	Заключено соглашение с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий проекта в 2020 году	16.01.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
2.2	Изменения в паспорте проекта согласованы функциональным заказчиком	01.04.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
2.3	Заключены муниципальные контракты на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, устройство охранно-пожарной сигнализации, поставку литературы, мебели, мультимедийного оборудования, специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями, проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек)	31.07.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
2.4	Проведен мониторинг показателей муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» и предоставлены статистические данные в департамент культуры Воронежской области	31.03.2020 30.06.2020 01.10.2020 30.12.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
2.5	Реализованы мероприятия по модернизации библиотеки (проведены ремонтные работы, проведено устройство охранно-пожарной сигнализации, поставлены литература, мебель, мультимедийное оборудование, специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями, проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотек)	30.09.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж
2.6	Проведена торжественная церемония открытия библиотеки № 25 им. В.М. Пескова, модернизированной по модельному	01.10.2020	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры

	стандарту		администрации городского округа город Воронеж
2.7	Утвержден отчет о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» по итогам 2020 года	20.02.2021	А.В. Харитонов, руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж

#### 4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	Всего (факт)	36 799,97	3 200,03	160,00	0	40 160,00
	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства»	36 799,97	3 200,03	160,00	0	40 160,00
2020	Всего (факт)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры и	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	искусства»					
	Всего	25 273,20	515,78	71,00	0,00	25 859,98
2021	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства»	25 273,20	515,78	71,00	0,00	25 859,98
Итого		67 073,17	3 715,81	231,00	0	71 019,98