

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного комитета  
от 30.03.2021 г. № 29

### ПАСПОРТ

муниципальной составляющей городского округа город Воронеж  
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» на 2021 год

#### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Спорт - норма жизни
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019 - 31.12.2024
Функциональный заказчик	Стратонова Н.С. – заместитель руководителя – начальник отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта Воронежской
Руководитель проекта (программы)	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
Связь с государственными (муниципальными) программами Воронежской области	Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202). Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238 в ред. от 25.09.2020 № 940): Основное мероприятие 2 «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж»; Мероприятие 2.24 «Реализация муниципальной составляющей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

	массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)»
--	---

## 2. Содержание проекта (программы)

<b>Цель проекта (программы)</b>	Обеспечить подготовку спортивного резерва, улучшить условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом для всех категорий и групп населения, в том числе повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта к 2024 году до 63%							
<b>Результаты проекта (программы)</b>	<p>Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство и оснащение спортивных комплексов: <ul style="list-style-type: none"> <li>2019 г. – 2 ед.</li> <li>2020 г. – 1 ед.</li> </ul> </li> <li>- предоставление субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>2019 г. – 0 спортшкол</li> <li>2020 г. – 7 спортшкол</li> <li>2021 г. – 6 спортшкол</li> </ul> </li> </ul>							
Показатели проекта	Единица измерения	Базовое значение (на конец 2018 года)	Период, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	93	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	26	30	32,2	37,5	41,5	48,6	55
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет),	%	5	5,2	10,5	20	24,6	24,7	25

систематически занимающихся физической культурой и спортом									
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	48,2	62,9	63	63	63	63	63	63
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	12,8	100	100	100	100	100	100	100

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащихся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп	15.12.2019	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
2	Подписан акт приема-передачи комплекта искусственного футбольного поля	20.12.2019	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
3	Подписан акт приема-передачи спортивно-технологического оборудования	20.12.2019	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
4	Заключены соглашения с департаментом физической культуры и спорта Воронежской области и департаментом строительной политики Воронежской области о распределении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	20.01.2020	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
5	Проведена конкурсная процедура по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20), утвержден и опубликован протокол	21.02.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж

	подведения итогов конкурса		
6	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ №30 (ул. Туполева, 20)»	16.03.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
7	Утверждены изменения в паспорте проекта	01.04.2020	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
8	Подготовлен и утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации	01.04.2020	Сизонов Д.В. – заместитель руководителя – начальник отдела развития массовой физкультуры и спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта Воронежской области
9	Подготовлен и утвержден Порядок распределения и расходования субсидий, поступающих на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации	15.04.2020	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
10	Выполнены и приняты работы по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ №30 (ул. Туполева, 20)», подписаны формы КС-2 и КС-3	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.1	Выполнение общестроительных работ	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.2	Выполнение отделочных работ	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.3	Проведение монтажных работ и пусконаладка инженерных сетей	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики

			администрации городского округа город Воронеж
10.4	Выполнение монтажа и установка спортивного оборудования	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.5	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	20.12.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
11	Проведено торжественное открытие «Физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ №30 (ул. Туполева, 20)»	25.12.2020	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
12	Субсидии перечислены в спортивные школы в полном объеме, подготовлен и направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	10.01.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
13	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2020 год	20.02.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
14	Заключено соглашение с департаментом физической культуры и спорта Воронежской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	26.01.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
15	Утверждено распределение субсидии, поступающей на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации	15.02.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
16	Утверждены изменения в паспорте проекта	01.04.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

17	Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области ежеквартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	13.04.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
18	Внесены изменения в Порядок распределения и расходования субсидий, поступающих на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	15.04.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
19	Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области ежеквартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	13.07.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
20	Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области ежеквартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	13.10.2021	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж
21	Субсидии перечислены в спортивные школы в полном объёме, подготовлен и направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную	13.01.2022	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

	поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации		
22 <sup>1</sup>	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2021 год	20.02.2022	Бахтин А.Ю. – руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

## 4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
	Всего	<b>33 489,26</b>	<b>23 995,89</b>	<b>9 564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>67 049,93</b>
2019 (факт)	<b>Муниципальная программа</b> «Развитие физической культуры и спорта» <b>Основное мероприятие № 2</b> «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж»	33 489,26	23 995,89	9 564,79	0,00	67 049,93
	Всего	<b>23 749,27</b>	<b>54 210,69</b>	<b>21 498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99 458,45</b>
2020 (факт)	<b>Муниципальная программа</b> «Развитие физической культуры и спорта» <b>Основное мероприятие № 2</b> «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж»	18 095,10	53 212,86	20 591,39	0,00	91 899,35

<sup>1</sup> Контрольные точки на 2022-2024 годы будут декомпозированы при подготовке последующих редакций паспорта проекта

	<b>Муниципальная программа</b> «Развитие физической культуры и спорта» <b>Основное мероприятие № 4</b> «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж»	5 654,17	997,83	907,10	0,00	7 559,10
	<b>Всего</b>	<b>3 192,30</b>	<b>563,40</b>	<b>78,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833,70</b>
2021 <sup>2</sup>	<b>Муниципальная программа</b> «Развитие физической культуры и спорта» <b>Основное мероприятие № 4</b> «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж»	3 192,30	563,40	78,0	0,00	3 833,70
<b>ИТОГО по проекту</b>		<b>60 430,83</b>	<b>78 769,98</b>	<b>31 141,28</b>	<b>0,00</b>	<b>170 342,09</b>

<sup>2</sup> Бюджет проекта на 2022-2024 годы будет определен при подготовке последующих редакций паспорта проекта