

УТВЕРЖДЕНО

решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

1. Основные положения

Наименование проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)			
Краткое наименование проекта	Спорт – норма жизни	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Наименование муниципального образования Воронежской области	Городской округ город Воронеж			
Куратор проекта	-			
Руководитель проекта	Бахтин А.Ю.	Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж		
Администратор проекта	Ярышкина Ю.Н.	Главный специалист отдела организации работы в области массовой физкультуры и спорта		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта» (постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238)		

2. Показатели проекта

№	Показатели проекта	Уровень	Единица	Базовое значение	Период, год	Информац
---	--------------------	---------	---------	------------------	-------------	----------

п/п		показателя	измерения (по ОКЕИ)													ионная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вочно)	2030 (Спра вочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	43,1	2018	43,1	43,5	48,0	51,7	53,5	54,2	55,7	-	-	-	
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ФП	Процент	48,2	2018	48,2	62,9	63,0	63,6	63,7	63,8	63,9	-	-	-	
1.3	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	РП	Процент	12,8	2018	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

№	Показатели проекта	Уровень	Единица	Плановые значения по месяцам												На конец
---	--------------------	---------	---------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

п/п		показателя	изменения (по ОКЕИ)												2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	52,3	52,3	52,3	52,3	52,9	52,9	52,9	52,9	53,5	53,5	53,5	53,5
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ФП	Процент	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,7	63,7
1.3.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	РП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4. Результаты проекта

№	Наименование	Региональный	Ед. изм.	Базовое	Период, год	Характеристи	Тип результата
---	--------------	--------------	----------	---------	-------------	--------------	----------------

п/п	результата	проект	(по ОКЕИ)	значение												ка результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Строительство и оснащение спортивных комплексов	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной собственности	Единица	2	2019	-	2	1	0	-	-	-	-	-	Введено в эксплуатацию 3 объекта муниципальной собственности	Строительство (реконструкция, оснащение) объекта недвижимого имущества	
1.2	Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	0,0	2019	-	-	7	6	8	8	8	-	-	Между Департаментом физической культуры и спорта ВО и администрацией городского округа город Воронеж заключено соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники	Объем финансового обеспечения по годам реализации	Всего
-------	-------------------------------------	---	-------

	финансирования	(тыс. руб.)						(тыс. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1.	Строительство и оснащение спортивных комплексов	67 049,94	91 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	158 949,28
1.1.1.	<i>федеральный бюджет</i>	33 489,26	18 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 584,36
1.1.2.	<i>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:</i>	33 560,68	73 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	107 364,92
1.1.2.1.	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	23 995,89	53 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77 208,74
1.1.2.2.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	9 564,79	20 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,18
1.2.	Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации	0,00	7 559,09	3 833,70	3 394,30	0,00	0,00	14 787,09
1.2.1	<i>федеральный бюджет</i>	0,00	5 654,17	3 192,33	2 864,00	0,00	0,00	11 710,50
1.2.2.	<i>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:</i>	0,00	1 904,92	641,37	530,30	0,00	0,00	3 076,59
1.2.2.1.	<i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	0,00	997,82	563,37	466,30	0,00	0,00	2 027,49
1.2.2.2.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)</i>	0,00	907,10	78,00	64,00	0,00	0,00	1 049,10
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:		67 049,94	99 458,43	3 833,70	3 394,30	0,00	0,00	173 736,37
федеральный бюджет		33 489,26	23 749,27	3 192,33	2 864,00	0,00	0,00	63 294,86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:		33 560,68	75 709,16	641,37	530,30	0,00	0,00	110 441,51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту МСРП «Спорт – норма жизни»
(городской округ город Воронеж)

План реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1.	Результат «Строительство и оснащение спортивных комплексов»	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Между департаментом строительной политики ВО и администрацией городского округа город Воронеж заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов	Да	-
1.1.1.	Контрольная точка «Подписан акт приема-передачи комплекта искусственного футбольного поля»	-	21.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Бахтин А.Ю.	Акт приема-передачи	Да	-

				ьными точками отсутст вует	ными точками отсутству ет				
1.1.2.	Контрольная точка «Подписан акт приема-передачи спортивно-технологическ ого оборудования»	-	10.07.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Бахтин А.Ю.	Акт приема-передачи	Да	-
1.1.3.	Контрольная точка «Проведена конкурсная процедура по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству объекта «Физкультурно-оздорови тельный комплекс на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20), утвержден и опубликован протокол подведения итогах конкурса»	-	27.02.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Прихожаев А.В.	Протокол итогов электронного аукциона	Да	-
1.1.4.	Контрольная точка «Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздорови тельный комплекс на территории МБОУ СОШ №30 (ул. Туполева, 20)»	-	10.03.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Прихожаев А.В.	Муниципальный контракт	Да	-
1.1.5.	Контрольная точка «Выполнены и приняты работы по строительству	-	25.12.2020	Взаимос вязь с иными	Взаимосв язь с иными	Прихожаев А.В.	Акты о приемке выполненных работ	Да	-

	объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ №30 (ул. Туполева, 20)», подписаны формы КС-2 и КС-3»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.6.	Контрольная точка «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожаев А.В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	Да	-
1.2.	Результат «Предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»	01.01.2020	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Между Департаментом физической культуры и спорта ВО и администрацией городского округа город Воронеж заключено соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.1.	Контрольная точка «Подготовлен и утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сизонов Д.В.	Постановление правительства Воронежской области	Нет	-

	бюджетам муниципальных образований Воронежской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.2.	Контрольная точка «Подготовлен и утвержден Порядок распределения и расходования субсидий, поступающих на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации»	-	25.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Постановление администрации городского округа город Воронеж	Да	-
1.2.3	Контрольная точка «Субсидии перечислены в спортивные школы в полном объеме, подготовлен и направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования	-	13.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»

	которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»								
1.2.4.	Контрольная точка «Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	-
1.2.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение с департаментом физической культуры и спорта Воронежской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	-	26.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Соглашение	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидии, поступающей на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Приказ управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж	Да	-

	сборных команд Воронежской области и Российской Федерации»								
1.2.8.	Утверждены изменения в паспорте проекта	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Решение Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж	Да	-
1.2.9.	Контрольная точка «Внесены изменения в Порядок распределения и расходования субсидий, поступающих на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»	-	29.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Постановление администрации городского округа город Воронеж	Да	-
1.2.10.	Контрольная точка «Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области квартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»

	субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»								
1.2.11.	Контрольная точка «Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области квартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»	-	04.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.12.	Контрольная точка «Субсидии перечислены в спортивные школы в полном объеме, подготовлен и направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась	-	12.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»

	субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»								
1.2.13.	Контрольная точка «Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2021 год»	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	-
1.2.14.	Контрольная точка «Заключено соглашение с департаментом физической культуры и спорта Воронежской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Соглашение	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.15.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидии, поступающей на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Приказ управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж	Да	-

	Воронежской области и Российской Федерации»								
1.2.16.	Контрольная точка «Утверждены изменения в паспорте проекта»	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Решение Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж	Да	-
1.2.17.	Контрольная точка «Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области квартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях финансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»	-	13.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.18.	Контрольная точка «Внесены изменения в Порядок распределения и расходования субсидий, поступающих на софинансирование государственной поддержки спортивных организаций,	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Постановление администрации городского округа город Воронеж	Да	-

	осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»			вует	ет				
1.2.19.	Контрольная точка «Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области квартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»	-	13.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.20.	Контрольная точка «Направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области квартальный отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного	-	13.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»

	резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»								
1.2.21.	Контрольная точка «Субсидии перечислены в спортивные школы в полном объеме, подготовлен и направлен в департамент физической культуры и спорта Воронежской области отчет о расходах бюджета городского округа город Воронеж, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия на государственную поддержку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»	-	13.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.22.	Контрольная точка «Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2022 год»	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахтин А.Ю.	Отчет	Да	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту МСРП «Спорт – норма жизни»
(городской округ город Воронеж)

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Бахтин А.Ю.	Руководитель управления физической культуры и спорта	Кстенин В.Ю.	30
2.	Администратор проекта	Ярышкина Ю.Н.	Главный специалист	Бахтин А.Ю.	30
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Бахтин А.Ю.	Руководитель управления физической культуры и спорта	Кстенин В.Ю.	30
4.	Участник проекта	Епремян Ж.П.	Начальник отдела экономики и финансов	Бахтин А.Ю.	30