

УТВЕРЖДЕНО

решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОРОНЕЖ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование проекта	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2020	30.12.2024
Наименование муниципального образования Воронежской области	городской округ город Воронеж			
Куратор проекта	Савицкая Н.П.	заместитель главы городского округа город Воронеж по социальной политике		
Руководитель проекта	Кулакова Л.А.	руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж		
Администратор проекта	Лырьщикова И.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утверждена		

		постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250
	Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	год	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием</i>										
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (нарастающим итогом)	ФП	Процент	69,5	2020	69,5	77,8	77,1	79,3	80,1	ГИС "Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области"
2.	<i>Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</i>										
2.1.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", %	ФП	Процент	30	2020	30	30	30	30	37	Данные общеобразовательных учреждений

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1.	<i>Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием</i>															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	ФП	Процент	35,38	39,58	40,13	41,6	41,6	42,04	42,04	42,04	72,6	76,3	77,1	77,1	
2.	<i>Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</i>															
2.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", %	ФП	Процент	0	0	4,7	5	5	5	5	14,1	18,8	25,3	30	30	

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата	Тип результата
			значение	год	2021	2022	2023	2024		
1.	<i>Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием</i>									
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ТЫС.ЕД.	ТЫС.ЕД.	0,080	2020	6,570	9,592	9,592	9,592	Обновлена материально-техническая база (осуществлена закупка оборудования и средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования. В 2020 году создано 80 ученико-мест в МБУДО ЦДО «Созвездие» физкультурно-спортивной направленности (объединение «Кудо»). В 2021 году в 43 образовательных учреждениях введено	Приобретение оборудования и средств обучения

									6490 новых ученико-мест (технической, художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей), обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. В 2022 году в 59 образовательных учреждениях с сентября 2022 года будет введено 3022 новых ученико-мест.	
2.	<i>Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</i>									

2.1.	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.	ТЫС. ЧЕЛ.	8,412	2020	7,525	9,775	12,025	14,275	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий.. Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных	Проведение образовательных мероприятий
------	---	-----------	-------	------	-------	-------	--------	--------	---	--

										проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.	
3	<i>Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>										
3.1	Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, ЕД.	ЕД.	1	2020	1	1	1	1	1	Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены в городском округе город Воронеж, созданы нормативно-правовые, организационные условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей	Проведение образовательных мероприятий

									<p>и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									потребителями услуг	
4.	Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»									
4.1.	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.	ТЫС. ЧЕЛ.	32,095	2020	32,095	33,349	33,349	33,349	<p>Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p>	Проведение образовательных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей						
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, всего	215,18530	38045,06471	0	0	0	38260,25
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	215,18530	38045,06471	0	0	0	38260,25
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	214,60000	37940,59789	0	0	0	38155,2
1.1.1.2.	<i>бюджет муниципального образования</i>	0,58530	104,46682	0	0	0	105,0521
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		215,18530	38045,06471	0	0	0	38260,25
в том числе:							
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		215,18530	38045,06471	0	0	0	38260,25
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

№п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного учета.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1.	<i>Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>							
1.1.	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	01.01.2020	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	Распоряжение правительства ВО. В 2020 году создано 80 ученико-мест в МБУДО ЦДО «Созвездие» физкультурно-спортивной направленности (объединение «Кудо»). В 2021 году в 43 образовательных учреждениях введено 6490 новых ученико-мест	УОиМП

							(технической, художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, естественно научной, туристско-краеведческой направленностей), обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. В 2022 году в 59 образовательных учреждениях с сентября 2022 года будет введено 3022 новых ученико-мест.	
1.1.1	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2021	-	19.08.2022			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	УОиМП

	году) в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»							
1.1.2	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»	-	25.08.2022			Руководители образовательных учреждений	Акты приема-передачи	ОУ
1.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	-	20.08.2022			Руководители образовательных учреждений	Информация	ОУ
1.1.4	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся		15.09.2022			Руководители образовательных учреждений	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	ОУ

	по образовательным программам на новых местах»							
1.1.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	30.10.2022			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	УОиМП
1.1.6	Контрольная точка «Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году»	-	01.12.2022			Руководители образовательных учреждений	Заявки на приобретение оборудования и средств обучения	ОУ
1.1.7	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2022 году»	-	15.12.2022			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	информация	УОиМП

1.1.8	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2022 году»	-	30.03.2023			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	информация	УОиМП
1.1.9	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2022 году) в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	30.06.2023			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	УОиМП
1.1.10	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»	-	25.08.2023			Руководители образовательных учреждений	Акты приема-передачи	ОУ
1.1.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок	-	20.08.2023			Руководители образовательных учреждений	Информационная	ОУ

	в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»							
1.1.12	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»	-	15.09.2023			Руководители образовательных учреждений	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	ОУ
1.1.13	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	30.10.2023			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	УОиМП

1.1.14	Контрольная точка «Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2024 году»	-	01.12.2023			Руководители образовательных учреждений	Заявки на приобретение оборудования и средств обучения	ОУ
1.1.15	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году»	-	15.12.2023			Руководители образовательных учреждений	информация	ОУ
1.1.16	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2023 году»	-	30.03.2024			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	информация	УОиМП
1.1.17	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных	-	30.06.2024			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	

	новых мест (в 2023 году) в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»							
1.1.18	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»	-	25.08.2024			Руководители образовательных учреждений	Акты приема-передачи	ОУ
1.1.19	Контрольная точка «Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	-	20.08.2024			Руководители образовательных учреждений	Информация	ОУ
1.1.20	Контрольная точка «Завершен набор	-	15.09.2024			Руководители образовательных учреждений	Приказы ОУ о зачислении	ОУ

	детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»					ных учреждений	обучающихся	
1.1.21	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	-	30.10.2024			Минакова Т.Н., Ласкина Н.Н.	Информационная справка	УОиМП
1.1.22	Контрольная точка «Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2024 году»	-	15.12.2024			Руководители ОУ	информация	ОУ
2.	<i>Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</i>							
2.1	Результат «Обучающиеся приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП

	<i>реализации проекта «Билет в будущее»</i>							
2.1.1	Контрольная точка «Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.04.2022			Ламанова Г.А.	Информационное письмо	ЦРОиМП
2.1.2	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.06.2022			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.3	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.08.2022			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.4	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг	-	30.09.2022			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП

	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»							
2.1.5	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»	-	25.10.2022			Ламанова Г.А.	Информационное письмо	ЦРОиМП
2.1.6	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2022			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.7	Контрольная точка	-	01.04.2023			Ламанова Г.А.	Информацион	ЦРОиМП

	«Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»						ное письмо	
2.1.8	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.06.2023			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.9	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.08.2023			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.10	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта		30.09.2023			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП

	«Билет в будущее»							
2.1.11	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»	-	25.10.2023			Ламанова Г.А.	Информационное письмо	ЦРОиМП
2.1.12	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2023			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.13	Контрольная точка «Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.04.2024			Ламанова Г.А.	Информационное письмо	ЦРОиМП
2.1.14	Контрольная точка «Проведен	-	30.06.2024			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП

	периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»							
2.1.15	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.08.2024			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.16	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		30.09.2024			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
2.1.17	Контрольная точка «Проведение	-	25.10.2024			Ламанова Г.А.	Информационное письмо	ЦРОиМП

	информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»							
2.1.18	Контрольная точка «Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)»	-	31.12.2024			Ламанова Г.А.	Информационная справка	ЦРОиМП
3	<i>Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>							
3.1.	Результат «Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
3.1.1	Контрольная точка	-	30.06.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка	ЦРОиМП

	«Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для	-	30.08.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной	ЦРОиМП

	обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет	-	30.09.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования	ЦРОиМП

	бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						Воронежской области»	
3.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал	-	30.10.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП

	персонифицированног о дополнительного образования Воронежской области»							
3.1.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированног о дополнительного образования Воронежской области»	-	30.12.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.6	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на	-	30.06.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве	ЦРОиМП

	программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.7	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.08.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.8	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы	-	30.09.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных	ЦРОиМП

	дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.9	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.10.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.10	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного	-	30.12.2022			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в	ЦРОиМП

	образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.11	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал	-	30.03.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП

	персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»							
3.1.12	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.06.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.13	Контрольная точка «Проведен мониторинг	-	30.08.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве	ЦРОиМП

	<p>количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>						<p>выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>	
3.1.14	<p>Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным</p>	-	30.09.2023			Ламанова Г.А.	<p>Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы</p>	ЦРОиМП

	<p>общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>						<p>«Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>	
3.1.15	<p>Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на</p>	-	30.10.2023			Ламанова Г.А.	<p>Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>	ЦРОиМП

	оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»							
3.1.16	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.12.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП

	образования Воронежской области»							
3.1.17	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.03.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.18	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.06.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской	ЦРОиМП

							области»	
3.1.19	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.08.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.20	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.09.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП

3.1.21	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.10.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.22	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	-	30.12.2023			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.23	Контрольная точка	-	30.03.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка	ЦРОиМП

	«Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.24	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для	-	30.06.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной	ЦРОиМП

	обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.25	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет	-	30.08.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования	ЦРОиМП

	бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»						Воронежской области»	
3.1.26	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал	-	30.09.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП

	персонифицированног о дополнительного образования Воронежской области»							
3.1.27	Контрольная точка «Проведен мониторинг количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированног о дополнительного образования Воронежской области»	-	30.10.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.28	Контрольная точка «Проведен мониторинг	-	30.12.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве	ЦРОиМП

	<p>количества выданных сертификатов учета обеспечивающих возможность его использования для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, также зарегистрированных на портале «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>						<p>выданных сертификатов обучающимся в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированного дополнительного образования Воронежской области»</p>	
3.1.29	<p>Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированно</p>	-	30.03.2024			Ламанова Г.А.	<p>Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал</p>	ЦРОиМП

	го дополнительного образования Воронежской области»						персоналициро ванного дополнительного образования Воронежской области»	
3.1.30	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персоналицированно го дополнительного образования Воронежской области»		30.06.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персоналициро ванного дополнительного образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.31	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персоналицированно го дополнительного		30.08.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизированной информационной системы «Портал персоналициро	ЦРОиМП

	образования Воронежской области»						ванного дополнительно го образования Воронежской области»	
3.1.32	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированно го дополнительного образования Воронежской области»		30.09.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизиро ванной информацион ной системы «Портал персонифициро ванного дополнительно го образования Воронежской области»	ЦРОиМП
3.1.33	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированно го дополнительного образования		30.10.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизиро ванной информацион ной системы «Портал персонифициро ванного	ЦРОиМП

	Воронежской области»						дополнительно го образования Воронежской области»	
3.1.34	Контрольная точка «Мониторинг общего числа зачислений на программы дополнительного образования в автоматизированной информационной системы «Портал персонифицированно го дополнительного образования Воронежской области»		30.12.2024			Ламанова Г.А.	Выгрузка отчета о количестве зачисленных обучающихся в автоматизиро ванной информацион ной системы «Портал персонифициро ванного дополнительно го образования Воронежской области»	ЦРОиМП
4.	<i>Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»</i>							
4.1.	Результат «Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП

	<i>раннюю профориентацию»</i>							
4.1.1.	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.03.2022			Руководители ОУ	Информация	ОУ
4.1.2	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.06.2022			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.3	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг	-	30.09.2022			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП

	проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"							
4.1.4	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.10.2022			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.5	Контрольная точка «Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых	-	30.08.2022			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРО и МП

	онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»							
4.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2022			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.7	Контрольная точка «Организован просмотр открытых	-	30.03.2023			Руководители ОУ	Информация	ОУ

	онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"							
4.1.8	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.06.2023 30.09.2023 30.10.2023			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.9	Контрольная точка «Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	-	30.08.2023			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП

	«Проектория», направленных на раннюю профориентацию»							
4.1.10	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	-	25.12.2023			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.11	Контрольная точка «Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков	-	30.03.2024			Руководители ОУ	Информация	ОУ

	"Проектория"							
4.1.12	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.06.2024			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.13	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.09.2024			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.14	Контрольная точка «Проведен		30.10.2024			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП

	периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"							
4.1.15	Контрольная точка «Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»	-	30.08.2024			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП
4.1.16	Контрольная точка «Представлен отчет о	-	25.12.2024			Ламанова Г.А.	Информация	ЦРОиМП

выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»							
--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту
«Успех каждого ребенка»

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Кулакова Л.А.	руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воронеж	Кстенин В.Ю.	100
2.	Администратор проекта	Лырьщикова И.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики	Кулакова Л.А.	100
<i>Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Лырьщикова И.В.	Начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной	Кулакова Л.А.	100

			политики		
4.	Участник проекта	Минакова Т.Н.	Заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики	Лырьщикова И.В.	100
5.	Участник проекта	Ласкина Н.Н.	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики	Лырьщикова И.В.	100
<i>Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</i>					
6	Участник проекта	Ламанова Г.А.	Директор МКУ «Цент развития образования и молодежных проектов»	Кулакова Л.А.	100
<i>Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>					
7	Участник проекта	Ламанова Г.А.	Директор МКУ «Цент развития образования и молодежных проектов»	Кулакова Л.А.	100
<i>Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»</i>					

8	Участник проекта	Ламанова Г.А.	Директор МКУ «Цент развития образования и молодежных проектов»	Кулакова Л.А.	100
---	------------------	---------------	--	---------------	-----