 Выполнение    плана работ за 2012г. 
 ж/д № 4а пр-т Патриотов

	№ п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	август
	выполнено

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	52791м3
	до августа
	выполнено

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	240 м/п
	Поквартально
	выполнено

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	1м
	Август
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	1м
	Август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь
	выполнено

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	10м/п
	до октября
	выполнено

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	120м
	ежеквартально
	выполнено

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.11
	Посадка деревьев
	30шт 
	апрель 
	выполнено

	1.12
	Завоз грунта
	10т
	май
	выполнено

	1.13
	Покраска турникета
	150 м/п
	апрель
	выполнено

	1.14
	Посадка цветов
	9м2
	июнь
	выполнено

	1.15
	Ремонт кровли
	50м
	май-сентябрь
	выполнено

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м
	декабрь
	выполнено

	1.17
	Ремонт подъездов
	1шт 
	август
	Перенесено на 2013г.

	1.18
	Ремонт фасада
	50м2
	сентябрь
	Перенесено на 2013г.

	1.19
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	ноябрь
	выполнено

	1.20
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	январь
	выполнено

	1.21
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	январь
	выполнено

	1.22
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	март
	выполнено

	1.23
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	март
	выполнено

	1.24
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.25


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р


	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.26
	Установка энергосберегающих светильников
	36шт
	декабрь
	выполнено

	1.27
	Установка энергосберегающих ламп
	36шт
	декабрь
	выполнено

	1.28
	Ремонт тротуарной плитки
	5м2
	июль 
	выполнено

	1.29
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 
	выполнено


 ж/д № 28 60Армии
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	август
	выполнено

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа
	выполнено

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272м/п
	3р/нед.
	выполнено

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	1м/п
	До августа
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	2м/п
	До августа
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	До августа
	выполнено

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь
	выполнено

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м/п
	сентябрь
	выполнено

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м
	ежеквартально
	выполнено

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	до октября 
	выполнено

	1.11
	Посадка деревьев
	5шт 
	апрель 
	выполнено

	1.12
	Завоз грунта
	5м3
	апрель
	выполнено

	1.13
	Завоз песка
	15т
	июнь
	выполнено

	1.14
	Покраска детского оборудования
	100м2
	апрель
	выполнено

	1.15
	Посадка цветов
	20м2
	июнь
	выполнено

	1.16
	Покраска контейнерных площадок 
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.17
	Ремонт кровли
	100м2
	май-август
	выполнено

	1.18
	Укладка половой плитки
	30м2
	декабрь
	выполнено

	1.19
	Ремонт входных групп
	2шт 
	апрель 
	выполнено

	1.20
	Ремонт переходных дверей
	74шт
	до октября
	выполнено

	1.21
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.22
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.23
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.24
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.25
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.26


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р


	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.27
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.28
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.29
	Ремонт щитовых
	1
	декабрь
	выполнено

	1.30
	Протяжка контактов 
	500
	декабрь
	выполнено

	1.31
	Ремонт тротуарной плитки
	10м
	июль 
	выполнено

	1.32
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 
	выполнено

	1.33
	Установка контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
	1шт 
	март
	выполнено


 ж/д № 25/7 Вл.Невского
	п/п
	Наименование

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	август
	выполнено

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	140
	3р/нед
	выполнено

	1.4
	Замена трубопроводов отопления
	1м/п
	До августа
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	До августа
	выполнено

	1.6
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.7
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м
	сентябрь
	выполнено

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	105м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.10
	Завоз грунта
	2т
	май
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь
	выполнено

	1.12
	Установка турникета
	50м
	ноябрь
	выполнено

	1.13
	Посадка цветов
	23м2
	июнь
	выполнено

	1.14
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.15
	Покраска детск. отракц.
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.16
	Укладка половой плитки
	10м2
	ноябрь
	выполнено

	1.17
	Ремонт входных групп
	5шт
	апрель
	выполнено

	1.18
	Ремонт дверей
	12 шт
	октябрь
	выполнено

	1.19
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	выполнено

	1.20
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.21
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.22
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.23
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	декабрь
	выполнено

	1.24
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	декабрь
	выполнено

	1.25
	Ремонт щитовых
	1
	апрель 
	выполнено

	1.26
	Протяжка контакт.
	500
	декабрь
	выполнено

	1.27
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 
	выполнено


 ж/д № 25/9 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	август
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	230м/п
	3р/нед
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1 м/п
	август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	3м/п
	август
	выполнено

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м/п
	август
	выполнено

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь
	выполнено

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	         5т
	июнь
	выполнено

	1.12
	Покраска турникета
	200м/п
	апрель
	выполнено

	1.13
	Покраска детского оборудования
	20м2
	май-июнь
	выполнено

	1.14
	Посадка цветов
	23м2
	июнь
	выполнено

	1.15
	Покраска детск. Ограж.
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.16
	Ремонт подъездов
	2шт
	
	выполнено

	1.17
	Укладка половой плитки
	50м2
	март
	выполнено

	1.18
	Ремонт входных групп
	2шт
	апрель
	выполнено

	1.19
	ремонт переходных дверей
	74 шт. 
	октябрь
	выполнено

	1.20
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.21
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.22
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.23
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.24
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	 1.25
	Противопожарные мероприятия

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.р
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.26
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.27
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.28
	Ремонт щитовых
	1
	апрель 
	выполнено

	1.29
	Протяжка контакт.
	500шт
	декабрь
	выполнено

	1.30
	Ремонт тротуарной плитки
	10м
	апрель-октябрь
	выполнено

	1.31
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель-май 
	выполнено


 ж/д № 36а ул. Лизюкова
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа
	выполнено

	1.2
	Опрессовка системы отопления
	54108м3
	до августа
	выполнено

	1.3
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,хол.воды
	250м/п
	3р/нед
	выполнено

	1.4
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	август
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов отопления
	2м
	август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	2м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	до октября
	выполнено

	1.8
	Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды
	2м
	сентябрь
	выполнено

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	125м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь
	выполнено

	1.12
	Покраска детского оборудования
	15м2
	май-июль
	выполнено

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	9м2
	апрель
	выполнено

	1.14
	Ремонт кровли
	200м
	до сентября
	выполнено

	1.15
	Укладка половой плитки
	40м2
	
	выполнено

	1.16
	Ремонт входных групп
	3
	апрель
	выполнено

	1.17
	Ремонт переходных дверей
	18шт
	до октября
	выполнено

	1.18
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.19
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.20
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	выполнено

	1.21
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.22
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.23
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150 т. руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.24
	Установка энергосберегающих светильников
	36шт
	октябрь
	выполнено

	1.25
	Установка энергосберегающих ламп
	36шт
	октябрь
	выполнено

	1.26
	Ремонт щитовых
	2
	октябрь
	выполнено

	1.27
	Протяжка контактов
	500
	ноябрь
	выполнено

	1.28
	Ремонт контейнеров
	3шт
	май
	выполнено


 ж/д № 25/8 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	3шт
	3р/нед.
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1м
	август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	3м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август
	выполнено

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	50шт
	октябрь
	выполнено

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	раз/квартал
	выполнено

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.12
	Посадка деревьев
	10
	апрель
	выполнено

	1.13
	Завоз грунта
	2т
	май
	выполнено

	1.14
	Завоз песка
	5т
	июнь
	выполнено

	1.15
	Установка турникета
	100м/п
	ноябрь
	выполнено

	1.16
	Покраска детского оборудования
	10м2
	май-июль
	выполнено

	1.17
	Посадка цветов
	23м2
	июнь
	выполнено

	1.18
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.19
	Ремонт кровли
	100м2
	июнь
	выполнено

	1.20
	Укладка половой плитки
	50м2
	ноябрь
	выполнено

	1.21
	Ремонт дверей
	70шт
	октябрь
	выполнено

	1.22
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1шт
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.23
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1шт
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.24
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1шт
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.25
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1шт
	декабрь
	выполнено

	1.26
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1шт
	ежемесячно
	выполнено

	1.27
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.28
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.29
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.30
	Протяжка контакт
	500 шт
	ноябрь
	выполнено

	1.31
	Ремонт контейнеров
	2шт
	июнь
	выполнено


 ж/д № 26 ул. 60 Армии

	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	до августа
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272м/п
	3р/нед
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	1м/п
	август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1 м/п
	август
	выполнено

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115
	ежеквартально
	выполнено

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50
	до октября
	выполнено

	1.10
	Посадка деревьев
	10шт
	апрель
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	5т
	май
	выполнено

	1.12
	Посадка цветов
	12м2
	июнь
	выполнено

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.14
	Укладка половой плитки
	10м2
	ноябрь
	выполнено

	1.15
	Ремонт входных групп
	2шт
	апрель
	выполнено

	1.16
	Ремонт подъездов
	
	ноябрь
	Перенесено на 2013г.

	1.17
	Ремонт фасада
	
	ноябрь
	Перенесено на 2013г.

	1.18
	Ремонт переходных дверей
	74
	до октября
	выполнено

	1.19
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.20
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.21
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.22
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.23
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.24


	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.25
	Установка энергосберегающих светильников
	34
	декабрь
	выполнено

	1.26
	Установка энергосберегающих ламп
	34
	декабрь
	выполнено

	1.27
	Протяжка контактов
	500
	декабрь
	выполнено

	1.28
	Ремонт контейнеров
	2 шт 
	июнь
	выполнено


 ж/д № 25/2 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	Июль
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	октябрь
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	272 м/п
	3р/нед.
	выполнено

	1.5
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.6
	Прочистка канализации (профилактическая)
	115м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.7
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель 
	выполнено

	1.8
	Посадка деревьев
	10шт
	апрель
	выполнено

	1.9
	Завоз песка
	5т
	июнь
	выполнено

	1.10
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.11
	Покраска входных групп
	2шт
	апрель
	выполнено

	1.12
	Ремонт переходных дверей
	74шт 
	до октября
	выполнено

	1.13
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.14
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.15
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.16
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.17
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.18
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.19
	Установка энергосберегающих светильников
	34 шт
	декабрь
	выполнено

	1.20
	Установка энергосберегающих ламп
	34 шт
	декабрь
	выполнено

	1.21
	Ремонт щитовых
	1
	ноябрь
	выполнено

	1.22
	Протяжка контакта
	500шт
	декабрь
	выполнено

	1.23
	Ремонт тротуарной плитки
	5м2
	июнь-октябрь
	выполнено

	1.24
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель
	выполнено


ж/д № 25/6 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	Июль
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	октябрь
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	до августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	140
	3р/нед
	выполнено

	1.5
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	до октября
	выполнено

	1.6
	Замена трубопровода ГВС
	1м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена трубопровода отопления
	1м
	август
	выполнено

	1.8
	Замена трубопровода Холодной воды
	1м
	август
	выполнено

	1.9
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.10
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	5т
	июнь
	выполнено

	1.12
	Посадка цветов
	16м2
	июнь
	выполнено

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.14
	Покраска детских ограждений
	50м/п.
	апрель
	выполнено

	1.15
	Ремонт подъездов
	5шт
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.16
	Укладка половой плитки
	50м2
	май-октябрь
	выполнено

	1.17
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	до октября
	выполнено

	1.18
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.19
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.20
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.21
	Противопожарные мероприятия

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.22
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.23
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.24
	Протяжка контактов
	500шт
	ноябрь
	выполнено

	1.25
	Ремонт тротуарной плитки
	2м2
	октябрь
	выполнено

	1.26
	Ремонт контейнеров
	2шт
	май
	выполнено


ж/д № 25/10 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1
	до августа 
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1
	до августа
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	46941м3
	до августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды
	300м/п
	3р/нед.
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	2м
	апрель
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов отопления
	1м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	1м
	август
	выполнено

	1.8
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	60шт
	до октября
	выполнено

	1.10
	Прочистка канализации (профилактическая)
	145 м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.11
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	70 м/п
	до октября
	выполнено

	1.12
	Покраска турникета
	135 м/п
	апрель
	выполнено

	1.13
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апрель
	выполнено

	1.14
	Покраска детского ограждения 
	50м/п
	апрель
	выполнено

	1.15
	Укладка половой плитки
	50м2
	ноябрь
	выполнено

	1.16
	Ремонт входных групп
	3шт
	апрель
	выполнено

	1.17
	Ремонт подъездов
	3шт
	
	Перенесено на 2013г.

	1.18
	Ремонт переходных дверей
	74шт
	октябрь
	выполнено

	1.19
	Щит управления насосной станции (водопровод)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.20
	Щит управления насосной станции (ГВС,отопление)
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.21
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.22
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.23
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	декабрь
	выполнено

	1.24
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т.руб
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.25
	Установка энергосберегающих светильников
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.26
	Установка энергосберегающих ламп
	34шт
	декабрь
	выполнено

	1.27
	Протяжка контакта
	500
	декабрь
	выполнено

	1.28
	Ремонт контейнеров
	2шт
	май
	выполнено


 ж/д № 25/5 Вл.Невского
	№п/п
	Наименование 

работ
	Объём работ
	Срок исполнения
	Сведения о исполнении

	1
	Содержание и текущий ремонт жилья
	
	
	

	1.1
	Промывка лаваля ГВС
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.2
	Промывка лаваля отопления
	1шт
	до августа
	выполнено

	1.3
	Опрессовка системы отопления
	33954м3
	до августа
	выполнено

	1.4
	Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,хол.воды
	140м
	3р/нед
	выполнено

	1.5
	Замена трубопроводов ГВС
	0,5м
	август
	выполнено

	1.6
	Замена трубопроводов

Холодной воды
	0,5м
	август
	выполнено

	1.7
	Замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды
	40шт
	октябрь
	выполнено

	1.8
	Прочистка канализации (профилактическая)
	100м/п
	ежеквартально
	выполнено

	1.9
	Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды 
	50м/п
	до октябрь
	выполнено

	1.10
	Посадка деревьев
	5шт
	апреля
	выполнено

	1.11
	Завоз песка
	5м3
	июнь
	выполнено

	1.12
	Установка турникета
	50м
	ноябрь
	выполнено

	1.13
	Посадка цветов
	16м2
	июнь
	выполнено

	1.14
	Покраска контейнерных площадок
	6м2
	апреля
	выполнено

	1.15
	Укладка половой плитки
	5м2
	май-октябрь
	выполнено

	1.16
	Ремонт переходных дверей
	12шт
	октябрь
	выполнено

	1.17
	Установка  модема для снятия показаний в автоматическом режиме
	1
	декабрь
	Перенесено на 2013г.

	1.18
	Разработка программного обеспечения для снятия показаний
	1
	декабрь
	выполнено

	1.19
	Профилактические работы по обслуживанию насосных станций
	1
	ежемесячно
	выполнено

	1.20
	Противопожарные мероприятия:

-Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы

-Ремонт системы дымоудаления

-Ремонт пожарной системы

-Установка запорной арматуры противопожарной системы
	150т. руб.
	
	Отсутствие денежных средств (необходим целевой сбор)

	1.21
	Установка энергосберегающих светильников
	40шт
	декабрь
	выполнено

	1.22
	Установка энергосберегающих ламп
	40шт
	декабрь
	выполнено

	1.23
	Ремонт щитовых
	1шт
	октябрь
	выполнено

	1.24
	Протяжка контактов 
	500шт
	декабрь
	выполнено

	1.25
	Ремонт тротуарной плитки
	10м2
	май-октябрь
	выполнено

	1.26
	Ремонт контейнеров
	2шт
	апрель 
	выполнено


