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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Пункт 5.6 раздела 5 «Реализация проекта» Регламента управления проектами в администрации городского округа город Воронеж изложить 
в следующей редакции:
«5.6. На основании результатов мониторинга и контроля хода реализации проекта администратор проекта подготавливает отчет о ходе реализации проекта (далее – отчет) по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Регламенту или по форме, предоставленной исполнительными органами государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта). Периодичность подготовки отчета может быть установлена в разделе 2 «План коммуникаций проекта» приложения «Дополнительные материалы проекта» к паспорту проекта. При подготовке отчета администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей проекта информацию 
и материалы, необходимые для подготовки отчета. Отчет разрабатывается 
в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу проектов (приложение № 6 к настоящему Регламенту).
Руководитель проекта контролирует и обеспечивает подготовку 
и согласование отчета с периодичностью и в порядке, которые определены настоящим Регламентом (или в соответствии с иными периодичностью 
и порядком, установленными правительством Воронежской области в случае, если проект – муниципальная составляющая регионального проекта): 
- ежемесячно до 3-го календарного дня месяца, следующего 
за отчетным месяцем, городской проектный офис запрашивает отчет о плановых бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию национальных проектов у управления финансово-бюджетной политики;
- ежемесячно до 3-го календарного дня месяца, следующего за отчетным месяцем, городской проектный офис запрашивает у руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж информацию о заключенных контрактах в рамках реализации муниципальной составляющей региональных проектов;
- ежемесячно (для муниципальных составляющих региональных проектов) с даты актуализации или утверждения паспорта проекта на отчетный период не позднее 15-го календарного дня отчетного месяца отчет с прогнозными сведениями согласовывается руководителем проекта и предоставляется в городской проектный офис;
- ежеквартально не позднее 15-го календарного дня месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчет согласовывается руководителем проекта, функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и управлением финансово-бюджетной политики и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета на очередное заседание Проектного комитета;
- ежегодно не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта, управлением финансово-бюджетной политики и отраслевым исполнительным органом государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета по проекту на очередное заседание Проектного комитета с приложением паспорта проекта.».


И.о. директора МКУ «Агентство
управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова
